

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO**

\*\*\*\*\*

**Opere di conservazione del Patrimonio Storico Artistico Nazionale.**

Legge 1° marzo 1975, n. 44 e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.

**OGGETTO**

**LAVORI:** lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura di copertura della Chiesa di San Francesco ai Ferri tramite la realizzazione di un ponteggio di sostegno all'interno della navata e del transetto.

**IMMOBILE:** PISA – Chiesa di San Francesco ai Ferri

**PROPRIETA':** Demaniale

**IMPRESA:** **IMPRESA EDILE ANTONIO GAGLIO Costruzioni e Ristrutturazioni**

di Gaglio Antonio Vito - Via Archimede Bellatalla 50/52 - 56121 Ospedaletto (PI)

tel: 050 9656087 - P.iva: 01114620501

e-mail: [amministrazione@impresaedilegaglio.it](mailto:amministrazione@impresaedilegaglio.it)

**IMPORTO PRESUNTO LAVORI:** € 300.000,00 IVA esclusa, da attribuirsi al finanziamento: Programmazione ai sensi del DPCM 21 Luglio 2017 – Riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 140 L. 11/12/2016 n. 232 Rep. 106 D.M. di rimodulazione n. 354 del 08/08/2018 – Cap. 8105/4.

**ORDINE D'ESECUZIONE**

**VERBALE DI CONSEGNA D'URGENZA**

- visto il verbale di somma urgenza redatto in data 25 Ottobre 2018, trasmesso con lettera prot. 13092 del 29/10/2018, con cui la Soprintendenza ha dichiarato il grave stato di pregiudizio e la necessità di procedere all'esecuzione immediata dei lavori con ad affidamento diretto ai sensi art. 163 e 148 c. 7 D. Lgs. 50/2016;
- considerato, altresì, che l'immediato inizio delle opere di pronto intervento è autorizzato "ope Legis" ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 9 della citata Legge n. 44/75;

- visto l'art. 163, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che consente di procedere senza indugio all'immediato inizio dei lavori, pendente l'approvazione del regolare progetto;

l'anno **2018**, il mese di **Novembre**, il giorno **26** (ventisei) in Pisa si sono trovati sul luogo i Signori:  
Arch. Maria Grazia Tampieri – RUP e Direttore dei Lavori;

Sig. Antonio Gaglio nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "**IMPRESA EDILE ANTONIO GAGLIO**".

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta delle constatazioni tecniche circa le condizioni dello stato attuale, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori indifferibili da eseguire immediatamente, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto al Cottimista. Questi, fornito delle descrizioni dei lavori, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Intendendo la presente consegna effettuata con tutte le riserve di legge, l'Impresa è impegnata ad eseguire le lavorazioni che risultano dalla perizia di spesa n° 22 del 19/11/2018, parte integrante del presente atto, rispettandone l'ordine, ai prezzi risultanti dalla perizia stessa.

Lavorazioni: **messa in sicurezza della struttura di copertura della Chiesa di San Francesco ai Ferri tramite la realizzazione di un ponteggio di sostegno all'interno della navata e del transetto.**

A tale riguardo l'Impresa è autorizzata a provvedere a tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei citati lavori.

Il presente processo verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dal Cottimista.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni **90** (novanta) naturali e consecutivi che termineranno con il giorno **23 Febbraio 2019**.

L'IMPRESA  
(IMPRESA EDILE ANTONIO GAGLIO)



IL RUP e DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Maria Grazia Tampieri)



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

---

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO**

\*\*\*\*\*

**Opere di conservazione del Patrimonio Storico Artistico Nazionale.**

Legge 1° marzo 1975, n. 44 e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e s. m. e i.

**OGGETTO**

**LAVORI:** lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura di copertura della Chiesa di San Francesco ai Ferri tramite la realizzazione di un ponteggio di sostegno all'interno della navata e del transetto.

**IMMOBILE:** PISA – Chiesa di San Francesco ai Ferri

**PROPRIETA':** Demaniale

**IMPRESA:** IMPRESA EDILE ANTONIO GAGLIO Costruzioni e Ristrutturazioni di Gaglio Antonio Vito - Via Archimede Bellatalla 50/52 - 56121 Ospedaletto (PI)

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED**

**ESECUZIONE:** Ing. **Mirko GIUNTINI** nato a Pisa il 22/08/1971 iscritto al n° 2736 dell'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Pisa, con studio professionale in via Piastroni n°43 Loc. Pettori – 56023 Cascina (PI) – P.Iva 02101480461

**IMPORTO PRESUNTO LAVORI:** € 300.000,00 IVA esclusa, da attribuirsi al finanziamento: Programmazione ai sensi del DPCM 21 Luglio 2017 – Riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 140 L. 11/12/2016 n. 232 Rep. 106 D.M. di rimodulazione n. 354 del 08/08/2018 – Cap. 8105/4.

**ORDINE D'ESECUZIONE**

**VERBALE DI CONSEGNA D'URGENZA**

- visto il verbale di somma urgenza redatto in data 25 Ottobre 2018, trasmesso con lettera prot. 13092 del 29/10/2018, con cui la Soprintendenza ha dichiarato il grave stato di pregiudizio e la necessità di procedere all'esecuzione immediata dei lavori con ad affidamento diretto ai sensi art. 163 D. Lgs. 50/2016

- considerato, altresì, che l'immediato inizio delle opere di pronto intervento è autorizzato "ope Legis" ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 9 della citata Legge n. 44/75;
- visto l'art. 163, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che consente di procedere senza indugio all'immediato inizio dei lavori, pendente l'approvazione del regolare progetto;

l'anno **2018**, il mese di **Novembre**, il giorno **21** (ventuno) in Pisa si sono trovati sul luogo i Signori:  
Arch. Maria Grazia Tampieri – RUP e Direttore dei Lavori;

Ing. Mirko Giuntini - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta delle constatazioni tecniche circa le condizioni dello stato attuale, il sottoscritto Direttore dei Lavori, preso atto del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ha designato l'Ing. **Mirko GIUNTINI**, nato a Pisa il 22/08/1971 iscritto al n° 2736 dell'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Pisa, con studio professionale in via Piastroni n°43 Loc. Pettori – 56023 Cascina (PI), quale **Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione**, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., **ed esecuzione dei lavori**, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Intendendo la presente consegna effettuata con tutte le riserve di legge, si rammenta altresì il rispetto dei compiti in capo al Coordinatore per la Sicurezza di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il presente processo verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dal Professionista incaricato.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

(Ing. Mirko Giuntini)



IL RUP e DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Maria Grazia Tampieri)

